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Forord 
Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hvordan oppryddingsarbeidet etter en ekstraordinær 
stormskadehendelse kan løses for å berge verdier, legge til rette for foryngelse, hindre oppblomstring av 
stor granbarkbille og redusere skogbrannfare.  

I 2021 ga Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut rapporten «Vurderinger av 
beredskap mot skader etter storm og trefall», en beredskapsanalyse av sterk storm i indre Oslofjord. 
Formålet med rapporten var å undersøke hvor godt rustet vi er til å håndtere store trefall ved en kraftig 
storm med dagens beredskap. DSB beskriver tre ulike scenarier for trefall: 0,5, 10 og 30 millioner 
kubikkmeter. I denne planen har vi tatt utgangspunkt i et nivå på 10 millioner kubikkmeter trefall, 
tilsvarende en årsavvirkning i Norge. 

For å kunne håndtere oppryddingsarbeidet etter en ekstraordinær stormskadehendelse ble det fra flere 
aktører innen skognæringen løftet et behov for en operativ beredskapsplan som beskriver arbeidet som 
må skje i skogen etter den akutte fasen. Det er mange aktører innen skognæringen og skogindustrien i 
Norge og flere ledd i forsyningskjedene som må samarbeide for å kunne håndtere de store mengdene 
tømmer en slik naturkatastrofe vil omfatte.  

Etter initiativ fra skognæringa vinteren 2022, tok Landbruksdirektoratet våren 2023 kontakt med de 
sentrale aktørene innen skognæringen og skogindustrien for å invitere til å delta i et prosjekt. Prosjektet 
har sett på de største skrankene for oppryddingsarbeid etter en stor stormskadehendelse. Aktørene har 
kommet frem til at samarbeid er nødvendig i en ekstraordinær stormskadehendelse for å få ryddet opp i 
skogen før virket forringes og mister sin verdi. I denne oppryddingsplanen finnes beskrivelse av hvordan 
samarbeidet kan løses. Aktørene er selv ansvarlige for å sørge for at samarbeidet de initierer ikke er i 
strid med konkurranselovgivningen.  

Oppryddingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom skognæringen og skogindustrien. 
Landbruksdirektoratet har koordinert arbeidet og ført oppryddingsplanen i pennen. Helt sentralt for 
arbeidet har vært diskusjonsmøtene og gruppearbeidene som er gjennomført av deltakerne.  

Planen inneholder en strategisk del med beskrivelse av formål, hvordan man kan samarbeide og 
beskrivelse av ansvar. Den operative delen inneholder beskrivelse av beredskapsgruppe, mandat, 
handlingsplan ved hendelse, kontaktliste, oversikt over mulige terminaler og spesifikasjon for terminaler. 
Planen kan også benyttes ved andre store skogskader. 
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Strategisk del 

1 Formål 

1.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for denne oppryddingsplanen er at skognæring og offentlig skogforvaltning i Norge ser behov 
for å ha en beskrivelse av hvordan opprydding kan gjennomføres etter en ekstraordinær 
stormskadehendelse. Klimaendringene vi står ovenfor kan gi større risiko for store stormer i årene som 
kommer. For å redde verdier, hindre billeoppblomstring og legge til rette for foryngelse er det nødvendig 
for aktører å være forberedt for å sikre effektiv opprydding. 

Oppryddingsarbeidet etter stormen 19.11.2021 brakte frem flere problemstillinger for skogbruket. 
Skadeomfanget etter denne stormen ble anslått til å ligge på om lag 2,6 millioner skogskubikk.  

Vinteren 2022 inviterte Landbruksdirektoratet aktører fra skognæringen og skogindustrien for å diskutere 
behov for mellomlager inn mot sommersesongen 2022. I dette møtet kom det et initiativ fra skognæringen 
om å sette sammen en gruppe som kunne jobbe med problemstillinger knyttet til ulike 
stormskadescenarier.  

For å følge opp dette innspillet inviterte Landbruksdirektoratet aktører fra skognæringen og 
skogindustrien til å delta i et prosjekt som fikk navnet «Stormlogistikkprosjektet».  

Vi ønsket i prosjektet å bygge videre på stormanalysen fra 2021 (Vurderinger av beredskap mot skader 
etter storm og trefall av DSB). Vurderinger i den nevnte analysen gjelder den akutte fasen hvor 
blålysetater har det overordnede ansvaret og fokus ligger på liv og helse.  

Problemstillingen prosjektet formulerte er «Hva er skrankene i oppryddingsarbeidet fra skog til 
industri/terminal/eksportterminal og hvilke tiltak er nødvendige for å håndtere oppryddingsarbeidet i ulike 
stormscenarier?» 

Formålet med prosjektet er å bli bedre rustet til å håndtere opprydding etter større stormhendelser 
gjennom å på forhånd identifisere og beskrive kritiske faser i logistikkjeden for ulike stormscenarier og 
foreslå tilpassede tiltak. 

I likhet med stormanalysen ønsket vi å se på skadeomfang av tre ulike størrelsesordener, nedblåst volum 
på 0,5 mill. kubikkmeter, 10 mill. kubikkmeter og 30 mill. kubikkmeter salgskubikk. Etter diskusjon i 
prosjektgruppa fant vi det mest hensiktsmessig å se på et omfang på 10 mill. salgskubikk. Dette er 3-4 
ganger det volumet som blåste ned november 2021 og vil være en krevende oppryddingssituasjon.  

Vi ønsket å ta for oss hele logistikkjeden, fra skog til industri og terminaler, ved å identifisere mulige 
kritiske faser i oppryddingsarbeidet. For å jobbe så konkret som mulig har prosjektgruppa kommet frem til 
to stormscenarier i to ulike geografier i Norge, Nord Østerdalen og Agder. 

En stor stormskadehendelse på rundt 10 mill. kubikk i Nord-Østerdalen vil la seg løse med tilgjengelige 
ressurser, men vil kreve sitt av planlegging og logistikk. En like stor hendelse i Agder viser seg å være 
krevende å få løst med tilgjengelige ressurser. Terminaler og transportmuligheter er identifisert for de to 
ulike geografiene (Vedlegg III og IV).  

Stormlogistikkprosjektet hadde oppstart juni 2023. Gjennom månedlige arbeidsgruppemøter fra høsten 
2023 til våren 2024 og innsats fra prosjektdeltakerne mellom møtene har prosjektet kommet frem til 
denne oppryddingsplanen. 

Dette arbeidet inngår som en del av beredskapsplan for storm på skogområdet. 
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1.2 Målsetting 
Prosjektet har jobbet ut fra tre målsettinger: 1) Beskrive ulike problemstillinger i oppryddingsarbeidet for 
ulike stormscenarier, 2) Utarbeide samarbeidsformer aktørene mellom og 3) Utarbeide tiltaksliste for 
oppryddingsarbeidet etter ulike stormscenarier. 

Oppryddingsplanen skal være et verktøy som næringen kan ta i bruk ved en ekstraordinær 
stormhendelse. Den skal vise til intensjonen som ligger bak utarbeidelsen av planen, klargjøre 
ansvarsforhold, peke på utfordringer i oppryddingen og beskrive tiltak som kan iverksettes. 
Gjennomarbeidet med de to scenariene har aktørene sett på utfordringer og løsninger i to ulike 
geografier. 

1.3 Målgruppe 
Målgruppen for denne oppryddingsplanen er aktører som skal håndtere oppryddingsarbeidet etter en 
ekstraordinær stormhendelse. 

2 Når kan oppryddingsplanen benyttes 
Denne planen kan benyttes ved en ekstraordinær stormhendelse eller andre tilsvarende hendelser. 

2.1 Skadenivå 
Det kan ta lang tid før man får oversikt over skadenivå i skogen. En felles vurdering basert på lokal 
informasjon fra både næring og forvaltning kan brukes av beredskapsgruppa som skal vurdere om 
hendelsen er på et ekstraordinært skadenivå. Et ekstraordinært skadenivå vil utløse behov for samarbeid 
i oppryddingsfasen. Hvilket nivå dette er vil avhenge av i hvilken geografi stormskaden skjer.  

I prosjektarbeidet som har vært grunnlaget for denne planen, har prosjektdeltakerne tatt utgangspunkt i et 
skadenivå på 13 millioner skogskubikk, tilsvarende ca. 10 millioner salgskubikk, som et grensenivå for når 
en stormhendelse er av ekstraordinær størrelse.  

3 Samarbeid for effektiv opprydding 
En effektiv opprydding etter en stor stormskadehendelse vil kreve samarbeid mellom ulike aktører for å få 
ryddet opp i vindfelt virke før verdien forringes. 

3.1 Effektiv opprydding for å redde samfunnsverdier 
Hvis man ikke samarbeider om oppryddingen kan konsekvensene bli store. Verdi av tømmer for både 
skogeier, tømmerkjøper, industri og samfunnet kan gå tapt. Hvis man ikke får ryddet opp i vindfall 
vanskeliggjør man etablering av ny foryngelse og faren øker for utbrudd av stor granbarkbille som kan 
ødelegge frisk stående skog. Skogbrannfaren kan øke i områder med vindfall og kan i verste fall øke 
risiko for liv og helse. 
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4 Beskrivelse av ansvar og forpliktelser 

Beredskapsarbeid bygger på fire grunnleggende prinsipper:  

 

Ansvarsprinsippet 

Den organisasjonen som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for 
nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. 

Likhetsprinsippet  

Organiseringen i en krise bør ligne den normale ansvarsfordelingen og være mest mulig lik den 
organisasjonen man har til vanlig. 

Nærhetsprinsippet 

En krise skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Samvirkeprinsippet  

Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med 
relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 

4.1 Ansvar og forpliktelser for næringsaktører 

4.1.1 Skogeier 
Ved mistanke om stormskadet skog må skogeier, som er forsikret, melde skade til forsikringsselskap.  

Skogeier må ta kontakt med tømmerkjøper. Ved en ekstraordinær hendelse som krever at 
tømmerkjøpere må samarbeide seg imellom for å sikre effektiv opprydding, bør skogeier ha forståelse for 
at tømmerkjøperne handler etter intensjon om samarbeid som beskrevet i denne planen.  

Skogeier er ansvarlig for at hogst, fremdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir 
gjennomførte på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskader eller andre skader på skog, jf. 
forskrift om bærekraftig skogbruk § 9. 

Når skog er skadet som følge av storm, tørke, skogbrann, snøbrekk o.l og det er gitt varsel om at det er 
risiko for insektsverming, skal skogeiere i vedkommende område sørge for at nødvendige hogster og 
oppryddingstiltak mv. blir gjennomført så raskt som mulig, jf. forskrift om bærekraftig skogbruk § 11. 

4.1.2 Tømmerkjøper 
Skogsjefer eller tilsvarende hos aktuelle aktører bør delta i beredskapsgruppen som opprettes etter en 
ekstraordinær hendelse og ved behov samarbeide for å finne gode løsninger. Aktørene er selv ansvarlige 
for å sørge for at konkurranselovgivningen etterleves. 

Bartrevirke som skal transporteres bort fra skogen og stedet for levering av virke (jf. forskrift om 
berekraftig skogbruk § 11, 2. og 3. ledd) må transporteres ut før insekt som kan gjøre skade på skogen 
klekkes. Gran hogd før 1. juli skal være transportert bort fra stedet for levering innen 15. juli. Gran som 
blir hogd i juli skal transporteres bort innen 4 uker, jf. forskrift bærekraftig om skogbruk § 12. 

Virke som blir behandlet eller lagret slik at det blir uegnet som ynglemateriale er unntatt fra forskrift om 
bærekraftig skogbruk § 12, dersom tiltak etter forskriftens § 13 er iverksatt. 

Kjøpere av virke som skogbruksmyndigheten har pålagt hogd, skal sørge for at dette blir prioritert ved 
transport inn til industri og virkesterminal dersom tiltak etter forskrift om bærekraftig skogbruk § 13 ikke er 
utført, jf. forskrift bærekraftig skogbruk § 14. 
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4.1.3 Entreprenør 
Ansvar og forpliktelser til entreprenørene er beskrevet i entreprenøravtaler med aktuell tømmerkjøper. 

4.1.4 Skogindustrien 
Aktører innen skogindustrien må kommunisere med tømmerkjøpernes beredskapsgruppe. 
Beredskapsgruppa og skogindustrien må ha dialog for å legge til rette for effektiv transport og mottak av 
tømmer. Industriaktører bør være løsningsorienterte for å bidra til effektive tømmerstrømmer. 

4.1.5 Bane NOR 
Bane NOR er ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge. Bane NOR er et 
statsforetak, eid av staten ved Samferdselsdepartementet. 

4.2 Roller og ansvar for forvaltningen 

4.2.1 Kommune 
Kommunen er lokal skogbruksmyndighet og kontaktledd mellom skogeier og øvrig forvaltning.  

Kommunen skal overvåke skogen med hensyn til fare for ulike skogskader, jf. forskrift om bærekraftig 
skogbruk § 10.  

Når det er fare for at større skogområder kan bli skadet av insekt- eller soppangrep skal kommunen 
iverksette nødvendige forebyggende tiltak. Dette kan skje gjennom pålegg til skogeiere, jf. lov om 
skogbruk § 9. 

Kommunen kan pålegge skogeier å rydde opp i egen skog etter skogskader, jf. lov om skogbruk § 10, 
eller iverksette tiltak for å hindre omfattende skogskader, jf. forskrift om bærekraftig skogbruk § 14. 

4.2.2 Statsforvalter 
Statsforvalteren er regional skogbruksmyndighet og kontaktledd mellom kommune og øvrig forvaltning.  

Statsforvalteren kan fastsette frister og nærmere regler for forebyggende tiltak som er nevnt i forskrift om 
bærekraftig skogbruk § 11. 1. -3. ledd, og gi nærmere regler med blant annet frister for uttransport av 
virke innen hele eller deler av fylket, jf. forskrift om bærekraftig skogbruk § 12.  

Statsforvalteren skal følge opp kommunenes oppgaver i beredskapsarbeid hjemlet i §§ 9 og 10 i 
skogbrukslova og § 16 i redningsvesenforskriften. Statsforvalteren skal rapportere på håndtering av 
større skogskadehendelser; biller brann og storm. Statsforvalteren skal følge opp om skogbrann og storm 
med store trefall er inkludert i kommunale ROS-analyser der slike skader kan oppstå. 

4.2.3 Landbruksdirektoratet 
Landbruksdirektoratet er nasjonal skogbruksmyndighet og hovedoppgaven er å iverksette den vedtatte 
skogpolitikken. Landbruksdirektoratets primære mål er samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av 
økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot primærlandbruket, landbruksbasert næringsmiddelindustri 
og handel. Landbruksdirektoratet skal bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og på bakgrunn av dette 
gi råd for politikkutviklingen. I tillegg har Landbruksdirektoratet en veiledende og koordinerende rolle 
overfor Statsforvalteren og er bindeledd mellom øvrig forvaltning, næring og forskning.  

Direktoratet skal være forberedt på å håndtere krisehendelser innen eget ansvarsområde, og skal i den 
forbindelse ha nødvendige krise- og beredskapsplaner. Landbruksdirektoratet skal fortsette arbeidet med 
å styrke og samordne det faglige arbeidet med arealbruken i landbruket. Dette gjelder spesielt oppgaver 
innenfor beredskap, klimaendringer, klimatilpasning og miljø (…). 

Landbruksdirektoratet skal arbeide for tilfredsstillende skogskadeberedskap og skal ha systemer som 
sikrer god rapportering og effektiv kommunikasjon med andre aktører.  
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Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over den nasjonale situasjonsutviklingen gjennom å opprettholde 
kontakt med forvalting, næring og forskning. Samvirkeprinsippet legges til grunn for 
Landbruksdirektoratets koordineringsrolle i beredskapsarbeid. Hvis en stormhendelse berører flere fylker 
er det naturlig at Landbruksdirektoratet bidrar i koordineringsarbeidet. Ved hendelser innenfor et fylke vil 
Landbruksdirektoratet kunne bistå Statsforvalter i aktuelt fylke ved behov. Landbruksdirektoratet og 
skogbruksmyndigheter skal vurdere og tilrettelegge virkemidler. 

I en ekstraordinær stormfellingssituasjon er Landbruksdirektoratets rolle å koordinere/ kalle inn relevante 
aktører til bordet med hensikt om å redde verdier, hindre oppblomstring av stor granbarkbille og legge til 
rette for foryngelse. Landbruksdirektoratet skal bidra til å få frem en felles situasjonsbeskrivelse og 
forståelse som alle aktører skal ha tilgang til. 

4.2.4 Konkurransetilsynet 
Konkurransetilsynets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv ressursbruk ved å fremme konkurranse, til 
fordel for forbrukerne og næringslivet i ulike markeder i Norge. Hovedmålet er at aktører som opererer i 
norske markeder, etterlever konkurransereglene fordi konkurranse er et virkemiddel for å oppnå 
velfungerende markeder. 

Konkurransetilsynet håndhever konkurranseloven. Gjennom loven er det tre hovedområder som 
Konkurransetilsynet jobber med; ulovlig samarbeid (§10), misbruk av dominerende stilling (§11) og 
fusjonskontroll (§16). Manglende håndheving av de tre hovedområdene kan føre til svekket konkurranse 
til ulempe for forbrukeren og samfunnet i form av høyere priser, dårligere tilbud og lavere innovasjonstakt.  

Gjennom veiledning og dialog med næringslivet, effektiv håndheving av konkurranseloven, vedtak om 
overtredelsesgebyr og gjennom god informasjonsvirksomhet, vil Konkurransetilsynet forebygge og stanse 
ulovlig konkurransehemmende aktivitet. 

4.2.5 Landbruks- og matdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet har ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken. Skogpolitikken skal 
legge til rette for en bærekraftig ressursforvaltning. 

Ved en krise for sitt ansvarsområde vil Landbruks- og matdepartementet være faglig sekretariat for 
politisk ledelse, skaffe informasjon og beslutningsgrunnlag, utøve sektormyndighet og ta i bruk 
forholdsmessige virkemidler, ivareta dialog med andre myndigheter og berørte aktører og styre og følge 
opp underliggende virksomheter. 
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Operativ del 

5 Næringsaktørenes beredskapsgruppe i en 
ekstraordinær stormskadehendelse 

Anbefaling fra prosjektdeltakerne: 

Det etableres en intensjon om samarbeid hvor alle aktører innen kjøp og salg av tømmer på generelt 
grunnlag samarbeider om opprydding etter en ekstraordinær stormskadesituasjon.  

 

Aktørene må minst forplikte seg til å delta i et første koordinerende møte for å diskutere om nivå på 
stormskadehendelsen er stort nok til å løse ut et videre samarbeid om opprydding. 

 

6 Mandat for næringsaktørenes beredskapsgruppe 

6.1 Ledelse og koordinering 
Det innføres en intensjon om samarbeid mellom tømmeraktørene i Norge som et styringsverktøy ved en 
ekstraordinær stormskadehendelse med omfattende vindfallskader. Dersom det er vindfall tilsvarende et 
nivå på 10 millioner kubikkmeter i en region utløser det etablering av en beredskapsgruppe som har 
mandat til å koordinere innsats, kommunikasjon og ressurser fra involverte aktører. Aktørene har til 
hensikt å stille nødvendige ressurser og kompetanse innen planlegging, hogst og transport av tømmer.  

Innkalling til og ledelse av gruppen skal være den tømmerkjøperen med høyest markedsandel i den 
aktuelle geografien hvor hendelsen har oppstått. 

6.2 Informasjon og kommunikasjon 
Beredskapsgruppen enes om en plan for kommunikasjon som omfatter alle interessenter (kapittel 4) i den 
hensikt å sikre korrekt og lik informasjon omkring hendelsen i en tidlig fase. 

6.3 Fordeling av oppryddingsområder mellom aktører 
Aktørene kan fordele ansvarsområder for oppryddingen. Beredskapsgruppen søker å koordinere 
avvirkningsressurser og transport for å sikre riktig prioritering og at arbeid og kommunikasjon kan skje på 
en effektiv måte. 

6.4 Handlingsplan ved hendelse 

Steg Handling Ansvarlig 

1 

Innkalling av gruppa- Vurdering av at stormhendelsen er så stor at 
beredskapsplanen iverksettes 
Den største aktøren i området kaller inn lederne i de ulike 
tømmerkjøperorganisasjonene til et konstituerende møte. Det er viktig at 
øverste leder i hver organisasjon eller en denne bemyndiger stiller på første 
møte for å forankre situasjonsforståelsen internt i de enkelte organisasjonene. 
Alle organisasjonene bør være representert da en slik hendelse påvirker alle 
direkte/indirekte. Felles situasjonsforståelse og enighet om at hendelsen 
fordrer at beredskapsplan effektueres. 

Tømmerkjøper 
med størst 

markedsandel 
 

Aktører 
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2 

Etablering av beredskapsgruppe for den berørte regionen 
- Koordinering mot relevante myndigheter og tilby assistanse til den 
akutte oppryddingsfasen 
- Informasjon internt i organisasjonene 
- Informasjon til skogeiere og allmenhet 

Beredskapsgruppa 

3 

Rydding av infrastruktur 
I akuttfasen er det viktigste å få ryddet veier og annen infrastruktur.  
Etablere kontakt med myndigheter for å koordinere det akutte arbeidet. I noen 
tilfeller må man regne med rekvirering av utstyr for opprydding av kritisk 
infrastruktur.  
Denne fasen vil ta litt tid, man må regne med at i scenariet som det tas 
utgangspunkt i også er omfattende vindfall på infrastruktur.  
Liv og helse kommer først, deretter kan man starte jobben med å få ryddet 
opp i skogen. 

Beredskapsgruppa 

4 

Koordinering og kartlegging av skadeomfang 
Skogmyndigheter kan bidra til å samle inn informasjon om berørte områder 
for anslag på skadeomfang.  
 
Beredskapsgruppen kan hente inn nødvendig informasjon fra alle relevante 
aktører for å kartlegge skadeomfanget. 
 
Skogmyndigheter og beredskapsgruppen kan ta kontakt med Skogbrand 
forsikring for å få utfyllende informasjon om skadeomfang. 

Skogmyndigheter 
og 

beredskapsgruppa 

5 

Planlegging av oppryddingsarbeidet og berge verdier 
Når man har fått oversikt over omtrentlig skadeomfang må beredskapsgruppa 
møtes for å detaljplanlegge videre arbeid: 
 
- Etablerere undergrupper som rapporterer til beredskapsgruppen: 
Kommunikasjon 
Logistikk/Terminal 
Avvirkning 
HMS – opplæring og rutiner 
 
- Felles kommunikasjonsplan for alle aktører i beredskapsgruppa 
Målgruppe: Internt hos aktørene, mot skogeiere, offentlig forvaltning og 
allmennheten. 
 
- Sikre nødvendig godkjenninger/tillatelser. 
Vekt/vegklasse 
Miljø/PEFC  
 
- Behov for kapasitet 
- Tilgjengelig kapasitet 
- Fra hvor man kan hente inn kapasitet 
- Oppdeling av området blant aktørene for å sikre rasjonell produksjon 
og logistikk. 
Innkvartering av tilreisende driftsplanleggere, entreprenører og transportører. 

Beredskapsgruppa 

6 
Avslutning av oppryddingsfasen 
Beredskapsgruppen bestemmer når krisetiltakene og samarbeidet avsluttes 
og man kan gå over til normal drift. 

Beredskapsgruppa 
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7 
Evaluering og læringspunkter for fremtidige hendelser 
Beredskapsgruppen evaluerer hendelsen og lager en rapport med erfaringer 
som er gjort. Hva har fungert og hva kunne vært løst annerledes. 

Beredskapsgruppa 
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Vedlegg 

I. Arbeidsvarslingsplaner 
Statens vegvesen behandler arbeidsvarslingsplaner for fylkesveier, riksveier og europaveier. Vanlig 
saksbehandlingstid på dette er 5 dager. 

Ved en krisesituasjon mener Statens vegvesen at det ikke skal være noen saksbehandlingstid på 
planene, det skal gå relativt kjapt. De vedtar arbeidsvarsling og sender dem av garde. 

Statens vegvesen har en krisekanal på hvert regionskontor. Må ta kontakt med krisekanalen i det område 
stormen har skjedd, for å få rask saksbehandling på arbeidsvarslingsplaner. 

Vegtrafikksentralen med døgnbemanningen er det sikreste kontaktpunktet. 

Når det gjelder arbeidsvarslingsplaner på kommunale veger, så har ikke Statens Vegvesen ansvar for 
dette. Det er kommunen som har ansvaret, og praksisen kan variere fra kommune til kommune. 

II. Kontaktlister 

Aktør Navn Stilling Epost Telefon Region 

AT Skog Knut 
Nesland Skogsjef knut.nesland@atskog.no 917 77 

045 
Hele landet 

SB Skog Anders B. 
Foss Skogsjef abf@sbskog.no 482 85 

904 
Sør-Norge 

SB Skog Asgeir 
Murvold Skogsjef amu@sbskog.no 994 13 

415 
Trøndelag/ 

Nord-Norge 

Nortømmer 
Ivar 

Aleksander 
Smedsrud 

Regionsjef ias@nortommer.no 994 58 
878 

Region Øst 

Glommen 
Mjøsen Skog 

Torgrim 
Fjellstad Skogsjef tof@glommen-mjosen.no 992 

54 125 
 

Allskog Erling 
Perstølen 

Produksjons-
direktør erling.perstolen@allskog.no 959 

41 431 
 

Viken Skog      

Maskin-
entreprenørenes 
Forbund 

Bjørn 
Lauritzen  bjorn.lauritzen@mef.no  907 37 

626 
Hele landet 

Fjordtømmer      

 
  

mailto:knut.nesland@atskog.no
mailto:abf@sbskog.no
mailto:amu@sbskog.no
mailto:ias@nortommer.no
mailto:tof@glommen-mjosen.no
mailto:erling.perstolen@allskog.no
mailto:bjorn.lauritzen@mef.no
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III. Oversikt over terminaler i Scenarier 1 og 2 

Stormlogistikk Scenarie 1: 10 mill m3 vindfall i Hedmark fra Elverum og nordover 
 

Terminal tog Dagens volum Ved storm volum Sagtømmer Massevirke Kommentar  

Norsenga                      650 000                    1 200 000                       600 000                       600 000  Vann fra Glomma  

Braskereidfoss                      200 000                       400 000                         400 000     

Vestmo, Elverum                      450 000                       800 000                       500 000                       300 000  Vann fra Glomma  

Sørli                      450 000                       800 000                       200 000                       600 000     

Hauerseter                        50 000                       600 000                         600 000     

Hove, Lillehammer                      450 000                       800 000                         800 000     

Hovdmoen, Rena                      150 000                       300 000                       300 000    Vann fra Glomma  

Koppang                      150 000                       500 000                         500 000     

Auma, Tynset                        50 000                       300 000                       100 000                       200 000     

Sum                   2 600 000                    5 700 000                    1 700 000                    4 000 000     

             

Togvolum til kunde: Terminal:   Sagtømmer Massevirke    

Moelven Sokna Sokna                        450 000       

Moelven Numedal Flesberg                        200 000       

Bergene Holm Haslestad Drammen/Lierstr.                        250 000       

Bergene Holm Larvik Larvik                        150 000       

Bergene Holm Nidarå Nelaug                        200 000       

Hasås Telemarksbruket Bø                          50 000       

Moelven Van Severen Namsos/Grong                        100 000       

Inntre Kirknesvåg Steinkjær                          50 000       

Inntre Verdal Verdal                          50 000       

Inntre Selbu Stjørdal                          50 000       

Østfold massevirke Borregaard/Saugbrugs                       1 400 000     

Skogn og Follafoss Skogn                       1 000 000     

Sverige                           150 000                    1 600 000     
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                        1 700 000                    4 000 000     

             

Direktekjørt bil      Sagtømmer  Massevirke    

Firkarheden                          200 000       

Rågsveden                          150 000       

Moelven Notnäs                          200 000       

Moelven Ransby                          100 000       

Siljan                          150 000       

Bergqvist Insjøen                          150 000       

Hilmer Anderson                          200 000       

Moelven Trysil                          150 000       

Moelven Østerdalsbruket                          150 000       

Inntre Støren                          100 000       

Inntre Selbu                            50 000       

Moelven Våler                          500 000       

Moelven Mjøsbruket                          200 000       

Moelven Løten                            50 000       

Bergene Holm Brandval                          200 000       

Bergene Holm Kirkenær                          250 000       

ESAS Skotterud                            50 000       

ESAS Vikodden                            50 000       

Ringalm Hauerseter                          100 000       

Ringalm Næroset                            50 000       

G3 Gausdal                          100 000       

G3 Fåvang                          100 000       

G3 Gran Tre                            50 000       

Billerud                            500 000     

Stora Enso                            500 000     

Sum bil                       3 300 000                    1 000 000     

             

Sum totalt                       5 000 000                    5 000 000     
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Sagtømmer bør på egne terminaler hvor det er mulighet for tømmervanning.        

Jernbanedirektoratet må prioritere tømmer på bane i stedet for persontog. Bane Nor vil i så fall håndtere volumene på tog.    

 

 

Stormlogistikk Scenarie 2: 10 mill m3 vindfall i Agder (og vestlige Telemark) 
 

Kai-terminaler Dagens volum Ved storm volum Sagtømmer Massevirke    

Egersund                       200 000                        400 000                        200 000                        200 000     

Kvinesdal                         50 000                        200 000                        100 000                        100 000     

Mandal                       300 000                        600 000                        300 000                        300 000     

Eydehavn Arendal                       100 000                        200 000                        100 000                        100 000     

Eydehavn Pinnen                       150 000                        800 000                        400 000                        400 000     

Herre                       200 000                        400 000                        200 000                        200 000     

Porsgrunn                       200 000                        400 000                        200 000                        200 000     

Larvik                       200 000                        400 000                        200 000                        200 000     

Sum kaier                    1 400 000                     3 400 000                     1 700 000                     1 700 000     

             

Båtvolum til kunde: Kai   Sagtømmer Massevirke    

Sokna Lierstranda                         200 000       

Numedalsbruket Lierstranda                         100 000       

Haslestad Lierstranda                         100 000       

RingAlm Hauerseter Lierstranda                         100 000       

Skogn Skogn                           600 000     

Follafoss Follafoss                           100 000     

Saugbrugs Halden                           500 000     

Borregaard Sarpsborg                           500 000     

Tyskland                           600 000       

Sverige                            600 000       

Sum båtvolum                        1 700 000                     1 700 000     
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Jernbane             

Gyland                             50 000                          50 000     

Snartemo                             50 000                          50 000     

Konsmo                             50 000                          50 000     

Krossen, Kr.sand                             50 000                          50 000     

Lunde                             50 000                          50 000     

Bø                             50 000                          50 000     

Sum jernbanevolum                           300 000                        300 000     

Jernbanevolumet: sagtømmeret kan gå til sagbruk på Østlandet, massevirket til Østfold eller Sverige.      

             

Direktekjørt bil      Sagtømmer  Massevirke    

Hasås Eikås                           100 000       

Hasås Telemarksbruket                           100 000       

Byglandsfjord                           100 000       

Bergene Holm Nidarå                           400 000       

Bergene Holm Larvik                           200 000       

Bergene Holm Haslestad                           200 000       

Moelven Numedalsbruket                                      -         

Moelven Soknabruket                                      -         

Huntonit Vennesla                             100 000     

Vafos Kragerø                             200 000     

Sum bil                        1 100 000                        300 000     

             

Lager/Terminaler            

Lista flyplass                           500 000                        500 000     

Froland flyplass                           400 000                        600 000     

Tvedestrand                             100 000     

Flere midlertidige terminaler                        1 000 000                     1 500 000     

Sum langtidslager                        1 900 000                     2 700 000     

             

Sum totalt                        5 000 000                     5 000 000     
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Sagtømmer bør på egne terminaler hvor det er mulighet for tømmervanning.        

Jernbanedirektoratet og Bane Nor må prioritere tømmer på bane.        

Ved langtidslagring av tømmer på terminaler tenker vi opp mot 10 m høye ranker.        

Logistikken i Agder vil ikke takle 10 mill m3 ut av fylket på et år, vi blir dermed avhengig av å lagre tømmer på terminaler for 
videretransport året etterpå.    
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IV. Potensielle mellomlager 
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V. Liste over potensielle mellomlager 
 

OBJECTID * Kommune Kommunenummer Objekttype Dekar 
1 Lindesnes 4205 Steinbrudd 20 
2 Lindesnes 4205 Steinbrudd 23 
3 Froland 4214 Steinbrudd 14 
4 Froland 4214 Steinbrudd 13 
5 Froland 4214 Steinbrudd 16 
6 Froland 4214 Steinbrudd 11 
7 Froland 4214 Steinbrudd 44 
8 Froland 4214 Steinbrudd 11 
9 Froland 4214 Steinbrudd 42 

10 Froland 4214 Steinbrudd 85 
11 Sirdal 4228 Steinbrudd 54 
12 Sirdal 4228 Steinbrudd 16 
13 Sirdal 4228 Steinbrudd 24 
14 Kristiansand 4204 Steinbrudd 16 
15 Kristiansand 4204 Steinbrudd 18 
16 Kristiansand 4204 Steinbrudd 93 
17 Kristiansand 4204 Steinbrudd 22 
18 Valle 4221 Steinbrudd 29 
21 Farsund 4206 Steinbrudd 17 
22 Farsund 4206 Steinbrudd 15 
23 Farsund 4206 Steinbrudd 21 
24 Farsund 4206 Steinbrudd 27 
34 Bygland 4220 Steinbrudd 22 
35 Bygland 4220 Steinbrudd 52 
36 Bygland 4220 Steinbrudd 15 
37 Bygland 4220 Steinbrudd 11 
38 Grimstad 4202 Steinbrudd 20 
39 Grimstad 4202 Steinbrudd 25 
40 Grimstad 4202 Steinbrudd 98 
41 Grimstad 4202 Steinbrudd 46 
42 Grimstad 4202 Steinbrudd 41 
43 Grimstad 4202 Steinbrudd 16 
44 Grimstad 4202 Steinbrudd 150 
45 Grimstad 4202 Steinbrudd 29 
46 Arendal 4203 Steinbrudd 55 
47 Arendal 4203 Steinbrudd 113 
48 Arendal 4203 Steinbrudd 13 
49 Arendal 4203 Steinbrudd 13 
50 Arendal 4203 Steinbrudd 65 
51 Åseral 4224 Steinbrudd 30 
54 Åseral 4224 Steinbrudd 12 
55 Åseral 4224 Steinbrudd 33 
56 Åseral 4224 Steinbrudd 16 
58 Lyngdal 4225 Steinbrudd 31 
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59 Lyngdal 4225 Steinbrudd 13 
60 Lyngdal 4225 Steinbrudd 13 
61 Lyngdal 4225 Steinbrudd 13 
62 Lyngdal 4225 Steinbrudd 12 
63 Åmli 4217 Steinbrudd 12 
64 Åmli 4217 Steinbrudd 13 
65 Åmli 4217 Steinbrudd 22 
66 Åmli 4217 Steinbrudd 16 
67 Åmli 4217 Steinbrudd 17 
68 Åmli 4217 Steinbrudd 15 
69 Flekkefjord 4207 Steinbrudd 82 
70 Lillesand 4215 Steinbrudd 86 
71 Lillesand 4215 Steinbrudd 35 
72 Lillesand 4215 Steinbrudd 23 
73 Lillesand 4215 Steinbrudd 265 
74 Lillesand 4215 Steinbrudd 24 
75 Lillesand 4215 Steinbrudd 26 
76 Lillesand 4215 Steinbrudd 27 
77 Kvinesdal 4227 Steinbrudd 43 
78 Kvinesdal 4227 Steinbrudd 11 
79 Kvinesdal 4227 Steinbrudd 21 
81 Birkenes 4216 Steinbrudd 34 
82 Birkenes 4216 Steinbrudd 56 
83 Birkenes 4216 Steinbrudd 20 
84 Birkenes 4216 Steinbrudd 28 
85 Birkenes 4216 Steinbrudd 103 
86 Birkenes 4216 Steinbrudd 11 
87 Birkenes 4216 Steinbrudd 19 
88 Birkenes 4216 Steinbrudd 35 
89 Birkenes 4216 Steinbrudd 189 
90 Birkenes 4216 Steinbrudd 26 
91 Tvedestrand 4213 Steinbrudd 22 
92 Tvedestrand 4213 Steinbrudd 20 
93 Tvedestrand 4213 Steinbrudd 18 
94 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 21 
95 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 37 
97 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 11 
98 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 12 
99 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 19 

101 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 38 
102 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 17 
105 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 24 
106 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 53 
107 Evje og Hornnes 4219 Steinbrudd 13 
108 Risør 4201 Steinbrudd 13 
109 Risør 4201 Steinbrudd 71 
111 Vennesla 4223 Steinbrudd 16 
112 Vennesla 4223 Steinbrudd 11 
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113 Vegårshei 4212 Steinbrudd 21 
114 Vegårshei 4212 Steinbrudd 21 
115 Gjerstad 4211 Steinbrudd 95 
116 Gjerstad 4211 Steinbrudd 20 

 

 

VI. Spesifikasjon for terminaler 
Nr Beskrivelse av krav Ansvar 
1 Vann og avrenning 

• Vanning er kritisk for sagtømmer i sommerhalvåret for å 
hindre kvalitetsforringelse. 

• Minimum mai-september (noe geografiavhengig). 
• Kostnad ved etablering og tilgang på vann er 

dimensjonerende for hvor stort volum terminalen må kunne 
håndtere. 

• Naturlig vannkilde eller offentlig infrastruktur. Avstand til 
vannkilde?  

• Avrenning og miljøkrav: 
• Må være avklart for raske prosesser og behandling 

av lokale eller nasjonale myndigheter. 
• Mulig å avvike standardkrav i krisesituasjoner? 
• Vannbehov? Liter pr areal, liter per dag? 
• Vanningssprøyter som benyttes i jordbruket. 

 

 

2 Underlag, veistandard for tilkomstveier, tidsperiode 
• Gjelder både for sagtømmer og massevirke 

• Minimum 50 tonn/T8 
• Tåle teleløsning og perioder med større 

nedbørsmengder 
• Underlaget må tåle kjøring i disse periodene 

uten å forringe standarden og 
tilgjengelighet. Morene/ fjell? 

• Som utgangspunkt bør man ha terminaler som er 
kjørbare til alle årstider. 

• Kan avvikes i kortere perioder for 
massevirke, men også for sagtømmer gitt at 
man har vanning som sikrer kvaliteten i 
perioden det ligger på terminal.  

 

 

3 Sikkerhet og logistikk 
• Typisk er største aktør på terminalen ansvarlig for sikkerhet 

og logistikk på terminalen. 
• Er det flere aktører på terminalen kan det være 

hensiktsmessig å etablere en form for terminalstyre. 
• Etablere standard sikkerhetsreglement for terminal: 

• Standard regelverk for togterminaler i dag 
• Synlighetsbekledning, hjelm med 

hakestropp og vernesko 
• Avhengig av den enkelte terminal: 

• Egne laste og lossesoner 
• Kjøreveier 
• Hvor oppholder man seg ved ulikt 

arbeid på terminalen 
• Åpningstid 
• Begrensning for allmennheten 
• Overvåkning?  
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• Krav til sikring til trafikk utenifra? Gjerder, 
plakater? 

• Risikovurdering må gjøres  
• Se på krav som ligger på tømmerterminaler hvor vi 

omlaster fra bil til tog 
https://www.banenor.no/siteassets/bane-nor-
sf/godstransport/sikkerhetsregler-tommerterminaler-as-
gjeldende-fra-1.-januar-2022.pdf  
 

4 Krav til størrelse og kapasitet 
• Sagtømmer: 

• Krav om vanning er viktigere enn størrelse 
• Massevirke: 

• For massevirke er størrelse på terminalen av mindre 
betydning 

• Beregning av areal formel: 
• Stokklengde * lunnehøyde * fastmasse per m3fub = 

m3fub/løpemeter -> 
• M3fub til lagring / m3fubløpemeter = løpemeter -> 
• Løpemeter * stokklengde = m2 -> 
• M2 * antall ranker+veger = Arealbehovet 
• Vegbredde inne på terminalen? 

 

 

5 Måling 
• Foto-app måling.  

• Håndterer store mengder uten problemer 

 

6 Ulike krav til treslag 
• Lagring av virke i skog eller på terminal i umiddelbar nærhet 

til skog vil billeproblematikk kunne oppstå sommerstid for 
virke som ikke vannes. Dette gjelder både gran og furu.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.banenor.no/siteassets/bane-nor-sf/godstransport/sikkerhetsregler-tommerterminaler-as-gjeldende-fra-1.-januar-2022.pdf
https://www.banenor.no/siteassets/bane-nor-sf/godstransport/sikkerhetsregler-tommerterminaler-as-gjeldende-fra-1.-januar-2022.pdf
https://www.banenor.no/siteassets/bane-nor-sf/godstransport/sikkerhetsregler-tommerterminaler-as-gjeldende-fra-1.-januar-2022.pdf
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LANDBRUKSDIREKTORATET  

POSTADRESSE:  
Postboks 56, 7701 Steinkjer 
 
TELEFON:  
78 60 60 00 
 
E-POST:  
postmottak@landbruksdirektoratet.no 
 
 
 
LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO  

BESØKSADRESSE:  
Innspurten 11 D, 0663 Oslo 
 
 
LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA  
BESØKSADRESSE:  
Løkkeveien 111, 9510 Alta 
 
 
LANDBRUKSDIREKTORATET STEINKJER 

BESØKSADRESSE: 
Skolegata 22, C-bygget, 7713 Steinkjer 
 
 
www.landbruksdirektoratet.no 
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